

Комплекс мер («Дорожная карта») по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в СП «Детский сад «Ягодка» ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО.

Дорожная карта рассчитана на период с 15 марта 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательная программа будет приведены в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП	Март 2023 года	Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП.	Руководитель. Старший воспитатель
1.2.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023 года	Протокол производственного совещания	Руководитель. Старший воспитатель
1.3.	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023 года	Приказ «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Руководитель.

1.4.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023 года	Протокол производственного совещания	Руководитель. Старший воспитатель
1.5.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023 года	Дорожная карта. Приказ «Об утверждении дорожной карты».	Руководитель. Старший воспитатель
1.6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март – август 2023	Протоколы рабочей группы	Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы
1.7.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП ДО	Апрель – май 2023 года	Протоколы родительских собраний всех возрастных групп	Старший воспитатель, воспитатели
1.8.	Организация и проведение методических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Апрель, май, август 2023	Протоколы методических советов	Руководитель. Старший воспитатель

2. Нормативно-правовое обеспечение

2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП.	Март 2023 года – сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Руководитель. Старший воспитатель
------	---	-------------------------------------	--	--------------------------------------

2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Руководитель. Старший воспитатель, воспитатели
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Руководитель
2.4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП	Март 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП	Руководитель.
2.5.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП	Март – август 2023 года	Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	Руководитель. Старший воспитатель
2.6.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании методического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания методического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП	Руководитель. Старший воспитатель
3. Мероприятия содержательного характера				
3.1.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП ДО с ФОП ДО: анализ планируемых результатов в ООП ДО приведение в соответствие с ФОП ДО;	Март – апрель 2023 года	Целевой раздел ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Руководитель рабочей группы
3.2.	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ДО с ФОП ДО	Март 2023 года	Содержательный раздел ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.	Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы
3.3.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП ДО	Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы

	ДО и приведение в соответствие с ФОП		в соответствии с ФОП ДО	
3.4.	Приведение в соответствие организационного раздела ООП ДО с ФОП ДО: выбор варианта учебного плана ФОП ДО; формирование календарного учебного графика с учетом ФОП;	Апрель 2023 года Май – август 2023 года	Организационный раздел ООП ДО в соответствии с ФОП ДО. Учебный план с учетом ФОП ДО Календарный учебный график с учетом ФОП ДО. Расписание занятий на учебный год	Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы Старший воспитатель
4. Кадровое обеспечение				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март - апрель 2023 года	Аналитическая справка	Руководитель
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ	Февраль– март 2023 года	Аналитическая справка	Старший воспитатель
4.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель – июнь 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников,	Старший воспитатель
5. Методическое обеспечение				
5.1.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – август 2023 года		Старший воспитатель

5.2.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Март - август 2023 года	Основная образовательная программа и рабочие программы педагогов в соответствии с ФОП	Рабочая группа, воспитатели
5.3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФОП.	В течение всего периода	План работы методического совета структурного подразделения.	Старший воспитатель
5.4.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	В течение всего периода реализации ООП ДО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП в соответствие с ФОП	Март – август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Ответственный за сайт ОО
6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Март – сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы СП в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Старший воспитатель Ответственный за сайт ОО
6.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП	Март – сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы СП в социальных сетях, информационный стенд в холле	Руководитель . Ответственный за сайт ОО